

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา ๑ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ
(เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งผนังห้องใหม่ ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งระบบสุขภัณฑ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๐๗๕,๙๑๙.๖๗ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
 - ๖.๒ นายวรวัฒน์ เพชรพลอยศรี
 - ๖.๓ นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๘

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราขจรพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวจิตาภา คำแก้ว หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม แอนด์ แมปปิง คอร์ปอเรชั่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ หมู่ ๕ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ดังมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้รับจ้าง ตกลงจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘๔๐,๙๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ครบกำหนดในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และขยายระยะเวลา ๕ วัน ครบกำหนดในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม-ลด งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ :-

ลำดับที่	รายการ	ของเดิม	แก้ไขใหม่	เงินเพิ่ม	เงินลด
๑.	งานรื้อถอนพื้นและผนังห้องน้ำชาย-หญิง, ฝ้า เพดาน, ระบบไฟฟ้า, ประตู-หน้าต่าง พร้อมขนทิ้งงานชุดลอกสีเดิม	๑ รายการ	-	-	๕,๐๐๐.-
๒.	งานพื้น ปูกระเบื้องพื้น ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว	-	๗ ตรม.	๓,๑๕๐.-	-
๓.	งานผนัง ๓.๑ ผนังก่ออิฐมวลเบา ๓.๒ ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด กว ๒ ด้าน แผ่นกันชื้นหนา ๙ มม. โครมเคร่าตราช้าง	๑๒ ตรม -	๖ ตรม ๑๑.๕๔ ตรม	- ๖,๓๔๗.-	๑,๘๖๐.-
๔.	ประตู-หน้าต่าง ๔.๑ D๑ จำนวน ๑ ชุด ๔.๒ อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ๔.๒.๑ โช๊ค จำนวน ๑๓ ชุด ๔.๒.๒ กุญแจล็อก จำนวน ๙ ชุด ๔.๒.๓ ล้อบานเลื่อน จำนวน ๔๐ ตัว ๔.๓ W๑ จำนวน ๘ ชุด	๒x๒ ม. VVP,HAFAL หรือเทียบเท่า เสริมโครง อลูมิเนียม ค้ำยัน	๑.๓x๒ ม. โดมอนต์ CEKON เก็ตออนแดร์ -	- - - ๒,๔๐๐.-	๑,๗๕๐.- ๒,๖๐๐.- ๒๗๐.- ๒๐๐.-
๕.	งานระบบไฟฟ้า ๕.๑ โคมสะท้อนแสง ๑x ๓๖ วัตต์ ๕.๒ โคมดาวไลท์	๒๒ ชุด -	๒๑ ชุด ยี่ห้อ GATA ๑๖ ชุด	- ๖,๐๐๐.-	๓,๒๐๐.- -


ลำดับที่	รายการ	ของเดิม	แก้ไขใหม่	เงินเพิ่ม	เงินลด
๖.	งานระบบสุขภัณฑ์				
	๖.๑ FD ๔"	๒ ชุด	-	-	๑,๗๐๐.-
	๖.๒ FD ๒"	-	๗ ชุด	๓,๑๕๐.-	-
	๖.๓ CW DIA ๒"	๔ ท่อน	๘ ท่อน	๑,๐๔๐.-	-
	๖.๔ CW DIA ๖"	๙ ท่อน	-	-	๘,๓๗๐.-
๗.	ที่ใส่กระดาษชำระ	-	๕ ชุด	๒,๒๕๐.-	-
๘.	ค่าแรงติดตั้งพัดลมดูดอากาศและพัดลมโครง (เหมาะจ่ายรวมอุปกรณ์ปลั๊ก สายไฟ ค่าแรง)	-	๑ งาน	๓,๕๐๐.-	-
๙.	งานทาสีย้อมไม้ (เหมาะจ่าย)	-	๑ งาน	๕,๐๐๐.-	-
	รวมเงิน			๓๒,๘๓๗.-	๒๔,๙๕๐.-
	ค่าดำเนินการ			๓,๙๓๕.๕๑	๒,๙๙๐.๒๖
	รวมเงินทั้งสิ้น			๓๖,๗๗๒.๕๑	๒๗,๙๔๐.๒๖

สรุปมีเงินเพิ่มขึ้น ๘,๘๓๒.๒๕ บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการครั้งนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับแบบรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานจริง และเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของนักศึกษาและคณาจารย์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้สูญเสียความมั่นคงแข็งแรง และมีเงินเพิ่มขึ้น ๘,๘๓๒.๒๕ บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ไม่คิดเงินเพิ่มแต่ประการใด และไม่มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิตาภา คำแก้ว)
หัวหน้าผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(รองศาสตราจารย์ปรีชา สุ่มข้าง)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอัมพร ทัพบุรี)
หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๓๔๖๒

ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓)พด/๓๘๓

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา ๑ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๘๔๐,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.แอนด์ แมปปิง คอร์ปอเรชั่น ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครอบคลุมกำหนดในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และขยายระยะเวลา ๕ วัน ครอบคลุมในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.แอนด์ แมปปิง คอร์ปอเรชั่น มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลดงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา ๑ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่หน้างานจริง ความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง ตามหนังสือของต่างๆ ที่ ๕๘/๐๑๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีงานจ้างก่อสร้าง) พิจารณาแล้ว เห็นควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรับเพิ่ม-ลดงานจ้างฯ รายละเอียดดังนี้.-

ลำดับที่	รายการ	ของเดิม	แก้ไขใหม่	เงินเพิ่ม	เงินลด
๑.	งานรื้อถอนพื้นและผนังห้องน้ำชาย-หญิง, ฝ้า เพดาน, ระบบไฟฟ้า, ประตู-หน้าต่าง พร้อมขนทิ้งงานชุดลอกสีเดิม	๑ รายการ	-	-	๕,๐๐๐.-
๒.	งานพื้น ปูกระเบื้องพื้น ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว	-	๗ ตรม.	๓,๑๕๐.-	-
๓.	งานผนัง ๓.๑ ผนังก่ออิฐมวลเบา ๓.๒ ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด กรุ ๒ ด้าน แผ่นกันชื้นหนา ๙ มม. โครงเคร่าตราช้าง	๑๒ ตรม -	๖ ตรม ๑๑.๕๔ ตรม	- ๖,๓๔๗.-	๑,๘๖๐.-
๔.	ประตู-หน้าต่าง ๔.๑ D๑ จำนวน ๑ ชุด ๔.๒ อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ๔.๒.๑ โช๊ค จำนวน ๑๓ ชุด ๔.๒.๒ กุญแจล็อก จำนวน ๙ ชุด ๔.๒.๓ ล้อบานเลื่อน จำนวน ๔๐ ตัว ๔.๓ W๑ จำนวน ๘ ชุด	๒x๒ ม. VVP,HAFAL หรือเทียบเท่า เสริมโครง อลูมิเนียม ค้ำยัน	๑.๓x๒ ม. ไดมอนด์ CEKON เก็ตออนแดง -	- - - - ๒,๔๐๐.-	๑,๗๕๐.- ๒,๖๐๐.- ๒๗๐.- ๒๐๐.-
๕.	งานระบบไฟฟ้า ๕.๑ โคมสะท้อนแสง ๑x ๓๖ วัตต์ ๕.๒ โคมดาวไลท์	๒๒ ชุด -	๒๑ ชุด ยี่ห้อ GATA ๑๖ ชุด	- ๖,๐๐๐.-	๓,๒๐๐.- -

